
PRÉSENTATION

Novembre 2019 - Mai 2020: mission AMO , coloco Chantier de reconfiguration du jardin Arlequin, Secteur des Tours Nuages à Nanterre
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Jardin Arlequin
phase de préfiguration 

Evènements
calendrier ville de 
Nanterre

ASSO LES 4 CHEMINS

COLOCO

ASSOCIATION LES 
PLASTIKEUSES ET 
ATELIER 49

NETTOYAGE PARCELLES
TRAVAIL DE LA TERRE ET 

PLANTATIONS
ATELIERS CO-CONCEPTION CHANTIERS ET INAUGURATION

Inventaire des végétaux en place
Evacuation des déchets 

electro-ménagers
Gestion des ressources vertes

Nettoyage des parcelles

Broyage des ressources  
Amendements de la terre

Plantations des arbres fruitiers
Mise en place du paillage avec 

la régie des Espaces Verts
Nettoyage du chantier

Etats des lieux  des usages 
Rencontres et échanges 

avec les habitants

RÉGIE DES 
ESPACES VERTS

Débroussaillage des 
parcelles

DIAGNOSTIC ET 
RECONFIGURATION

Présentation du travail effectué
Discussion et échanges 

autour du jardin ATELIER 1
Jardins de 

connaissances

ATELIER 2
Du mobilier 
dans mon 

jardin

Calendrier des interventions

Rencontre et 
présentation 
du projet

Echanges
Transmission 
de l’histoire du 
secteur

Préparation 
des ateliers de 
co-conception

Chantier éducatif  et 
transmission pour 

la construction des 
mobiliers et mise en 

place

Chantier de réinsertion 
pour les  plantations 

printanières

INAUGURATION

Inauguration
(intervention à définir)

Rencontre
Définition des interventions 

de la régie sur cette 1ère 
étape

Participation 
et échanges avec les habitants

Organisation et coordination 
du chantier éducatif pour la 
construction des mobiliers

Inauguration
(intervention à définir)

Inauguration
(intervention à définir)

ETAPE 1 ETAPE 2 ETAPE 3

Participation au diagnostic 
et rencontre avec la régie

Gestion des ressources vertes
Pose du paillage

 avec l’équipe des 4 chemins

Tâches collectives 
avec l’association 

des 4 chemins

Rencontre avec les jeunes 
et définition des invariant de 

conception des mobiliers

MISSION DE 
QUARTIER Présence et suivis du chantier au besoin 

Démarrage mission
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Travail préparatoire du chantier

Lancement 
chantier

Echanges sur 
chantier

Présence et suivis du chantier au besoin Communication auprès des associations du secteur et du quartier. 
Soutien aux préparations des ateliers pour les acteurs

Travail préparatoire du chantier: plans de plantations, 
commandes, planning, organisations

MAI
JUIN

JUILLET
AOUT

CRISE SANITAIRE EN COURS
Report des chantiers

MAINTIEN DES ÉCHANGES ET 
COORDINATION DES REPORTS 

DE CHANTIERS

Action de désherbage 

et paillage avec la régie EV

Entretien du jardin 
Arlequin

Débroussaillage 
du jardin lors du 
déconfinement

Plateforme de communication du projet en cours

Premièrs dessins de 
mobiliers issues des idées 
portées par les jeunes lors 

de l’atelier 2

Mise en place d’une expo 
sur le jardin pour informer 
sur les échanges qui ont 
eu lieu, les mobiliers à 

travailler à la rentrée avec 
les jeunes

Arrosage des fruitiers 
plantés
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